Bildung integriert Laufzeit 01.10.2016 bis 30.09.2019

Arbeitsabläufe – Überblick

2016			
Monat	**Wann**	**Was**	**Ziel**
Oktober	durchgängig	Sichtung bestehender Daten: Schulentwicklungsplan, Stadtentwicklungsdaten, Sozialplan, Kita-Bedarfsplan, kommunale Bildungsberichte, Nationaler Bildungsbericht	Vorbereitung des Aufbaus eines Bildungsmonitorings
	01.10.2016	Aufnahme der Arbeit im Bildungsbüro	Aufbau datenbasiertes Kommunales Bildungsmanagement
	12.10.2016	Fach-Forum IT-Instrumentarium Bonn	Kennenlernen des IT-Instrumentariums
November	durchgängig	Vorbereitung des Strategieworkshops in Neustadt/Weinstr.	Wirkungsziele und Handlungsfelder für das Kommunale Bildungsmanagement identifizieren
	04.11.2016	Besuch der BEST (Berufs- und Studienmesse) in Neustadt/Weinstr. Realschule Plus Neustadt Böbig	Information über die Berufs- und Studienorientierung
	05.11.2016	Besuch des Tags der offenen Tür der Waldorfschule Neustadt/Weinstr.	Kennenlernen der Neustadter Schullandschaft
	07.-08.11.2017	Bundeskonferenz Bildungsmanagement	Input und Vernetzung
	15.11.2016	1. Mittelabruf Bildung integriert	Zuschussverwendung
	24.11.2016	Strategieworkshop „Chancengerechtigkeit in der Bildung“	Wirkungsziele und Handlungsfelder für das Kommunale Bildungsmanagement identifizieren
	25.11.2016	Besuch Festakt 70 Jahre VHS	Kennenlernen weiterer Bildungseinrichtung, Vernetzung
	28.-29.11.2016	Jahrestagung Kommunales Bildungsmanagement in Bingen	Input und Vernetzung

Monat	Wann	Was	Ziel
Dezember	durchgängig	Einlesen in Fachliteratur, Broschüren, Veranstaltungsdokumentationen	Verfestigung der Kenntnisse des Arbeitsbereichs
	07.12.2016	VHS-Ausschuss, Sachstandsmitteilung und Vorstellung	Vorstellung und Bekanntmachen der Arbeit und der Mitarbeiterinnen im Bildungsbüro
	08.12.2016	Fach-Forum: Sicherheit in der neuen Rolle in Trier	Aufgabenzuschnitt der Bildungsmanager und –monitorer, Abgrenzung und Verortung innerhalb der Verwaltung klären
2017			
Januar	durchgängig	Durcharbeiten Anwendungsleitfaden IT-Instrumentarium, Info-Sammlung über Bildungsmonitoring, Sichtung weiterer Bildungsberichte Erstellen eines Arbeitsplans Bildungsmonitoring	Aufbau des Bildungsmonitorings
	14.01.2017	Kommunalforum EXTRA: datenbasiertes Arbeiten in der Bildungskoordination	Aufbau des Bildungsmonitorings
	17.01.2017	Informationsveranstaltung zum IT-Instrumentarium	Aufbau eines Bildungsmonitorings
	18.01.2017	Kommunalforum Trier	Austausch und Vernetzung
	21.01.2017	Infotag BBS	Kennenlernen der Schullandschaft
	21.01.2017	Tag der offenen Tür Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Kennenlernen der Schullandschaft
	24.01.2017	Treffen mit Bildungskoordinatoren aus dem näheren Umkreis	Austausch und Vernetzung
	28.01.2017	Tag der offenen Tür Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium	Kennenlernen der Schullandschaft
	31.01.2017	Medienbildung bei Kindergartenkindern“ Roxy Kino 31.01.17, Veranstalter: Stiftung Medienkompetenz-Forum Südwest	Maßnahmen zur Erhöhung der Medienkompetenz kennenlernen, Vernetzung

Monat	Wann	Was	Ziel
Februar	durchgängig	Durcharbeiten, Prüfen, Zusammenfassen des Entwurfs der Handlungsempfehlung der TA	Vorbereitung der Priorisierung der Projektsteckbriefe
	03.02.2017	Tag der offenen Tür an der RS+ Maikammer-Hambach am Standort Hambach	Kennenlernen der Schullandschaft
	09.02.2017	Fachtagung „In Kooperation mit Stiftungen und Zivilgesellschaft als Partner in der Kommunalen Bildungslandschaft“	Stiftungen und andere Organisationen für Zusammenarbeit gewinnen
	11.02.2017	Tag der offenen Tür an der RS+ Neustadt Böbig	Kennenlernen der Schullandschaft
	11.02.2017	Berufs- und Studieninformationstag in Kooperation zwischen BBS und Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Bestandsaufnahme der Berufs- und Studieninformation
	14.02.2017	Kommunalforum Trier: Datenbasiertes Arbeiten	Aufbau Bildungsmonitoring
	15.02.2017	Infotag am Weincampus Neustadt-Mußbach	Kennenlernen der Hochschule für Weinbau- und Oenologie
März	durchgängig	Durcharbeiten, Prüfen, Zusammenfassen des Entwurfs der Handlungsempfehlung der TA Vorbereitung Termin zur Priorisierung der Handlungsempfehlung mit TA, Dezernent, Fachbereichs-, VHS-Leitung und Bildungsbüro Verfassen eines Texts zur Erläuterung des Bildungsmanagements, zu veröffentlichen auf der städtischen Homepage	Vorbereitung der Priorisierung der Projektsteckbriefe Öffentlichkeitsarbeit/Bekanntmachung des Bildungsbüros
	13.03.2017	Termin zur Priorisierung der Handlungsempfehlung mit TA, Dezernent, Fachbereichs-, VHS-Leitung und Bildungsbüro	Vorbereitung der Priorisierung der Projektsteckbriefe für VHS-Ausschusssitzung

Monat	Wann	Was	Ziel
	15.03.2017	Expertenrunde Bildung der Klimastiftung in Heidelberg	Mögliche Kooperation mit Stiftung prüfen, Kennenlernen der Projekte im Bereich BNE, Bezug zum Wirkungsziel Umweltkompetenz stärken (P 1)
	16.03.2017	Termin mit Klimastiftung für Bürger	Mögliche Kooperation mit Stiftung prüfen, Kennenlernen der Projekte im Bereich BNE, Bezug zum Wirkungsziel Umweltkompetenz stärken (P 1)
	16.03.2017	Info-Veranstaltung zur Trierer Lupe in Trier	Möglichkeiten zum Aufbau eines Bildungsfahrplans kennenlernen
	26.-27.03.2017	Fachtagung für Bildungskoordinatoren für Neuzugewanderte in Berlin	Input und Vernetzung
	29.03.2017	Schulleitertreffen mit den Grundschulen	Vorstellen des Bildungsbüros und des KBM, mögliche Ansatzpunkte und Überschneidungen identifizieren; Ergebnis: z.B. Übergangsmanagement Kita-GS (P 2), hierzu findet im Mai eine Fachtagung auf Einladung der Abt. 460 (Jugendhilfe und Einrichtungen) statt
	29.03.2017	VHS-Ausschuss zur Entscheidung über Priorisierung, Umsetzbarkeit und Wirkung der einzelnen Projektsteckbriefe	Arbeitsauftrag für die Umsetzungsphase der Handlungsempfehlung erhalten
	30.03.2017	Qualifizierung in Trier: Strategieentwicklung und Steuerung im Bildungsmanagement	Qualifizierung im Bereich Projektmanagement
April	Durchgängig	Recherche von möglichen Programmen und Projekten für die Umsetzung der priorisierten Projektsteckbriefe aus der Handlungsempfehlung Konzipierung eines Auftakttreffens für einen Arbeitskreis Demokratiebildung, Erstellen einer Geschäftsordnung	Umsetzung des Kommunalen Bildungsmanagements Einbinden und Vernetzen lokaler Akteure (P6)

Monat	Wann	Was	Ziel
	04.04.2017	Besuch Demokratie-Workshop Hambacher Schloss	Anknüpfung zu P 6 demokratische Beteiligung
	05.04.2017	Vortrag Weincampus über universitäre Gegenwart in der Stadt, Villa Böhm	Hochschulbildung in NW, Vernetzung
	06.04.2017	Veranstaltung der Engagierten Jugend Neustadt e.V. (EJN): Podiumsdiskussion mit den drei OB-Kandidaten in der BBS	Anknüpfung zu P 6, Kennenlernen der bestehenden Akteure, Vernetzung
	20.04.2017	Rückmeldung der Workshop-Ergebnisse an die TN	Informieren der Beteiligten über Sachstand, Gewinn von Kooperationspartnern
	25.04.2017	Qualifizierung: Ergebniskommunikation im Bildungsmonitoring	Vorbereitung für einen Bildungsbericht/Vorstellen aktueller Daten in Gremien und Ausschüssen
	26.04.2017	Vortragsreihe der Landeszentrale für politische Bildung „Hambacher Gespräche“: Demokratie in der Krise, Hambacher Schloss	Anknüpfung zu P 6
	28.04.2017	Zuschussabwicklung: Zwischenbericht, Zwischennachweis und neue Zahlungsanforderung an DLR	Zuschussabwicklung
Mai	Durchgängig	Recherche über Demokratiebildung: Grundlagen (z.B. KMK-Beschluss, Schullehrpläne), Projekte, Methoden, Akteure in und außerhalb von Neustadt Projektplanung KidS-Projekt	Vorbereitung der Umsetzung zu P 6 (Kompetenzentwicklung im Bereich demokratische Beteiligung fördern) Stärkung demokratischer Kompetenzen (P6) durch Einblick in die Kommunalpolitik
	04.05.2017	Kongress der Allianz für Weltoffenheit/Bundeszentrale für politische Bildung „Gemeinsam für gelebte Demokratie“ in Köln	Input und Vernetzung, Anknüpfung zu P6
	09.05.2017	Qualifizierung: Rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit am Übergang Schule und Beruf in Trier	Anknüpfung zu P 8 (Optimierung der Berufsorientierung)
	09.05.2017	Veranstaltung Atlantisches Forum „Demokratie in der Krise?“ an der TU Kaiserslautern	Anknüpfung zu P 6
	11.05.2017	Fachtagung Integration braucht Bildung in Frankenthal	Input und Vernetzung

Monat	Wann	Was	Ziel
	11.05.2017	Besuch Kulturausschuss	Kennenlernen des aktuellen Kulturkonzeptes der Stadt, Vernetzung
	15.05.17	Gespräch mit Abteilung Jugendarbeit und Kulturabteilung	Vernetzung, gegenseitiges Abstimmen von Projekten, Aufbau einer Kooperation, Anknüpfung zu P6, P4 (Ausbau außerschulischer Angebote), P9 (Transparenz & Vernetzung formaler, non-formaler und informeller Angebote)
	16.05.2017	Fachtagung gelingende Übergänge von der Kindertagesstätte in die Grundschule gemeinsam gestalten (organisiert von Abt. 460)	Anknüpfung zu P 2
	17.05.2017	Gespräch mit Dezernent, FB-Leiter, VHS und Bildungsbüro über weiteres Vorgehen	Arbeitsauftrag: KidS-Projekt (Kommunalpolitik in die Schulen) soll umgesetzt werden (P 6)
	17.05.2017	Dozentenkonferenz VHS	Input über Arbeitsbericht und aktuelle Entwicklungen der VHS und Vernetzung
	18.05.2017	Qualifizierung Projektplanung und Steuerung in kommunalen Bildungslandschaften in Trier	Qualifizierung zur Umsetzung des KidS-Projektes
	24.05.2017	Erstellen Kooperationsvereinbarung mit Klimastiftung	Festlegung gemeinsamer Ziele und fester Zusammenarbeit
	28.05.17	Besuch des Hambacher Freiheitsfestes	Vernetzung, Anknüpfung zu P6
	31.05.2017	Besuch Jugendhilfeausschuss	Bericht über EJN, Vernetzung und Anknüpfung zu P 6
Juni	02.06.2017	Treffen mit Weincampus-Studiengangsleiter, Vorsitzender der Klimastiftung für Bürger, FB-Leiter und Bildungsbüro	Vorstellung der Stiftungsarbeit, mögliche Kooperationen anstoßen