







SANIERUNG STADION









SANIERUNG STADION



Grundriss Erdgeschoss



Grundriss Obergeschoss



Ausschnitt Technik

Untergeschoss

Technik / Lagerraum



Erdgeschoss


Bodenplatte unterhöhlt / Schäden an Betontragstruktur







Erdgeschoss

Duschen / Umkleide



Erdgeschoss

Duschen / Umkleide





Obergeschoss

Personalräume / Besprechungsraum / Wettkampfbüro



Baukosten Projekt

- Sportflächen
ca. 800.000,00 Euro
- Fahrradabstellanlage
ca. 82.000,00 Euro
- Tribünengebäude
ca. 2.021.000,00 Euro
- Kassenhaus
ca. 47.000,00 Euro

Gesamtkosten

2.950.000,00 Euro

Unerwartete Mehrkosten durch neue Bodenplatte und Betonsanierung

ca. 250.000 Euro

Gesamt: ca. 3.200.000 Euro

- Zuschuss Land (Sportförderung)
544.000,00 Euro
- Zuschuss KfW (Effizienz Denkmal)
141.905,00 Euro

Zuschuss Gesamt

685.905,00 Euro

Zeitschiene

- Kunstrasentausch
geplant Okt 2023
→ *Fertiggestellt am 20. April 2024*
- Kunststoffsportflächen
→ *Fertiggestellt am August 2024*
- Beginn Sanierung Tribüne
geplant ab Februar 2024
→ *Anfang Juni 2024*
- Fertigstellung Tribüne
geplant Dez. 2024
→ *April 2026*
- Sanierung Eingangsbereich
geplant Dez. 24 bis April 2025
→ *April 2026*

