

**Ressourcenbezogener Arbeitsplan**

Monate

<b>Aufgabenpaket</b>	<b>Bildungs- management</b>	<b>Bildungs- monitoring</b>
Aufbau der Lenkungsgruppe	1,5	0
Etablieren der Lenkungsgruppe	4	0
Istanalyse bearbeiten	0,5	0,5
interne Datenlage sichten	0,5	0,5
Erfassen der Bildungsträger	0,5	0,5
Tätigkeitsfelder der Bildungsträger	0,5	0,5
Erfassen und Auswerten der Bedarfslagen	1	2,5
Installieren der Datenerfassung		1
Aufbauen, Etablieren u. Datenpflege		5,5
Projektpräsentation - Bekanntwerden	0,5	0,5
Erste Workshops, Analyse der Möglichkeiten	0,5	0,5
Handlungsoptionen, weitere Workshops	2,5	0
Aufbauen und Verstetigen einer Bildungsberatung	2,5	0
Handlungsfelder definieren und kommunizieren	2,5	2
Handlungskonzept Kernbereich	2,5	2
Handlungskonzept erweitert	2,5	2
Ausarbeiten von Leitlinien	2	2
Handlungskonzept insgesamt	2	2
Maßnahmeergebnisse in Gremien kommunizieren	2	3
Expertenrunden einrichten u. führen	2	2
Kooperation mit externen Akteuren	2	2
Bildungs- und Zukunftskonferenzen	0,5	0,5
Zusammenarbeit Transferagentur	2,5	3
Auftaktworkshop mit Transferagentur	0,5	0
Informieren über Ergebnisse in der Öffentlichkeit und in den Gremien	0	2
Erstellen eines Bildungsberichtes	0	1
Nachhaltigkeitssymposium	0,5	0,5

36

36