

Drucksache Nr.: 167/2018

Dezernat I

Federführend: Sachgebiet
Bauverwaltung

Anlagen:

Az.: 212; Du-Scho

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Stadtrat	22.05.2018	Ö	zur Beschlussfassung

**Antrag auf überplanmäßige Mittel für den Umbau der August-Becker-Schule zur
Schwerpunktschule**

Antrag:

Die Mittel für den Umbau der August-Becker-Schule sollen um 200.000,00 Euro erhöht werden.

Begründung:

Die August-Becker-Schule soll zur Schwerpunktschule umgebaut werden. Um den Zugang für gehbehinderte Schülerinnen und Schüler in alle Geschosse zu ermöglichen, ist der Anbau eines Personenaufzuges erforderlich. Im gleichen Zuge wird das vorhandene flachgeneigte Dach nach heutigen energetischen Anforderungen erneuert, da es in der Vergangenheit mehrfach zu Wasserschäden durch das mittlerweile undichte Dach gekommen ist.

Im Zuge der o.g. Maßnahme wurde nach Aufstellen der Statik für die neue Dacheindeckung festgestellt, dass die vorhandene Stahlbetondecke unterdimensioniert ist. Die vorhandene Decke kann die Lasten eines neuen Daches nicht aufnehmen und abtragen. Um eine neue Dacheindeckung aufbringen zu können, müssen teilweise Dachträger mit größerer Spannweite und größeren Abmessungen eingebracht werden.

Bei der Montage des Aufzugsschachtes musste der Außenaufzug um 40cm vom Gebäude entfernt platziert werden, da das Fundament der Schule in diesem Bereich entgegen der Bestandspläne um ca. 40cm herausragt. Eine Abfangung des Gebäudes an dieser Stelle wäre unverhältnismäßig teuer geworden. In den zu beantragenden Mitteln ist der Lückenschluss /Übergang vom Aufzug an das Gebäude inkludiert.

Wir bitten die Mittel in Höhe von 200.000,00 Euro (140.000 € Mehrkosten für Dachaufbau und 60.000 € Mehrkosten für Lückenschluss Aufzugsschacht) auf dem Konto 2111012-096001 bereit zu stellen.

Neustadt an der Weinstraße, 18.05.2018

Oberbürgermeister

