

Zeit – und Arbeitsplan DKBM 2. Förderrunde 01.10.2019 - 30.09.2021

Arbeitspakete	2019	2020			
	10-12	01-03	04-06	07-09	10-12
Meilensteine					
Strukturaufbau DKBM					
Aufbau einer Lenkungsgruppe AG Bildung - Auftakttreffen					
Etablieren einer Lenkungsgruppe: AG Bildung - halbjährliche Treffen					
Einrichtung einer Steuerungsgruppe: Bildungspakt					
Grundlagenrecherche, Datenbedarf identifizieren					
Ist-Analyse bearbeiten, interne Datenlage sichten		Zu MINT und Übergang Schule - Beruf			
Erfassen der Bildungsträger und deren Tätigkeitsfelder vor Ort					
Erfassen der Bedarfslagen: Migranten, Behinderte, Asylsuchende sozial Schwache					
Aufbau, Etablieren und Pflegen der Datenerfassungssoftware					
Einbinden der Akteure					
Aufbau und Verstetigen der Bildungsberatung (Demokratiebildung und MINT)					
Netzwerktreffen Demokratie					
Weiterer Ausbau des Bildungsmonitorings und -managements					
Allgemeine Projektpräsentation zum Bekanntwerden des Vorhabens 2. Förderrunde					
Konkretisierung-und Umsetzung des strategischen Handlungskonzeptes für die Bereiche Bildung, Schule, Jugendhilfe und berufliche Bildung (basierend auf den Kernbereichen Demokratiebildung und MINT)					
Aufbau eines integrierten strategischen Handlungskonzeptes für die außerdem relevanten Bereiche Soziales, Gesundheit, Kultur, Volkshochschule, Stadtbücherei, Sport, Kindertagesstätten, Wirtschaft und Vereinen (basierend auf den Ergebnissen aus dem Bildungspakt)					
Erschließen der kommunalen Bildungslandschaft – Gesamtkonzept unter der Einbeziehung aller Bildungsangebote und –anbieter (basierend auf den Ergebnissen aus dem städtischen Strategieprozess)					
Maßnahmenergebnisse in den politischen Gremien kommunizieren, Setzen von Impulsen					
Themenspezifische Expertenrunden einrichten und weiterführen – Projektbörse Demokratie					

Anlage 2 zur Drucksache Nr. 064/2019

Arbeitspakete	2019	2020			
Meilensteine	10-12	01-03	04-06	07-09	10-12
Themenspezifische Expertenrunden einrichten und – Projektbörse MINT					
Kooperation mit externen Akteuren erweitern					
Bildungs- und Zukunftskonferenzen vorbereiten und durchführen					
Zusammenarbeit mit der Transferagentur zum Austausch und Abstimmung					
Vorstellen von Ergebnissen in der Öffentlichkeit – Bericht in Gremien					
Erstellen eines Bildungsberichts					
Nachhaltigkeitssymposium					

Arbeitspakete Meilensteine	2021		
	01-03	04-06	07-09
Strukturaufbau DKBM			
Etablieren einer Lenkungsgruppe – AG Bildung halbjährliche Treffen			
Etablieren einer Steuerungsgruppe: Bildungspakt – Jährliche Treffen			
Grundlagenrecherche, Datenbedarf identifizieren			
Ist-Analyse bearbeiten, interne Datenlage sichten	Zu weiteren strategischen Handlungsfeldern		
Erfassen der Bildungsträger und deren Tätigkeitsfelder vor Ort			
Erfassen der Bedarfslagen: Migranten, Behinderte, Asylsuchende sozial Schwache			
Aufbau, Etablieren und Pflegen der Datenerfassungssoftware			
Einbinden der Akteure			
Aufbau und Verstetigen der Bildungsberatung (Demokratiebildung und MINT und weitere Handlungsfelder)			
Netzwerktreffen Demokratie			
Weiterer Ausbau des Bildungsmonitorings und -managements			
Allgemeine Projektpräsentation zum Bekanntwerden des Vorhabens 2. Förderrunde			
Konkretisierung und Umsetzung des strategischen Handlungskonzeptes für die Bereiche Bildung, Schule, Jugendhilfe und berufliche Bildung (basierend auf den Kernbereichen Demokratiebildung und MINT)			
Konkretisierung und Umsetzung eines integrierten strategischen Handlungskonzeptes für die außerdem relevanten Bereiche Soziales, Gesundheit, Kultur, Volkshochschule, Stadtbücherei, Sport, Kindertagesstätten, Wirtschaft und Vereinen (basierend auf den Ergebnissen aus dem Bildungspakt)			
Konkretisierung der kommunalen Bildungslandschaft – Gesamtkonzept unter der Einbeziehung aller Bildungsangebote und –anbieter (basierend auf den Ergebnissen aus dem städtischen Strategieprozess)			
Maßnahmenergebnisse in den politischen Gremien kommunizieren, Setzen von Impulsen			
Themenspezifische Expertenrunden einrichten und weiterführen – Projektbörse Demokratie			
Themenspezifische Expertenrunden einrichten und – Projektbörse MINT			
Kooperation mit externen Akteuren erweitern			

Anlage 2 zur Drucksache Nr. 064/2019

Arbeitspakete	2021		
Meilensteine	01-03	04-06	07-09
Bildungs- und Zukunftskonferenzen vorbereiten und durchführen			
Zusammenarbeit mit der Transferagentur zum Austausch und Abstimmung			
Vorstellen von Ergebnissen in der Öffentlichkeit – Bericht in Gremien			
Erstellen eines Bildungsberichts			
Nachhaltigkeitssymposium			