

Drucksache Nr.: 454/2019

**Dezernat I
Federführend: Fachbereich 6
Anlagen:
Az.: 610-so**

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	12.12.2019	Ö	zur Vorberatung
Stadtrat	17.12.2019	Ö	zur Beschlussfassung

Kommunales Investitionsprogramm 3.0 Kapitel 2; hier: Änderung der Maßnahmenliste

Antrag:

Der Stadtrat beschließt die beigefügte Liste von Maßnahmen, deren Förderung im Rahmen des Kommunalen Investitionsprogrammes 3.0, Kapitel 2, nach Fristsetzung durch das Finanzministerium Rheinland-Pfalz nur noch bis zum 30. Juni 2020 beantragt werden kann.

Begründung:

Über das seit 2017 bestehende Förderprogramm werden der Stadt Neustadt für Ausbau- oder Sanierungsmaßnahmen im Schulbereich insgesamt 3,443 Mio. EUR bereitgestellt. Dies entspricht bei einer Förderquote von 90 Prozent förderfähigen Kosten von rund 3,825 Mio. EUR. Folgende Projekte waren über eine vom Stadtrat beschlossene und auch verbindliche Maßnahmenliste ursprünglich gemeldet worden:

Maßnahme:	Beschreibung:	Investitionssumme
Grundschule Gimmeldingen	Energet. Sanierung inkl. Fenstererneuerung Austausch der Elektroinstallationen Sanierung WC-Anlagen Decken – und Fassadendämmung	490.000
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Energieeinsparmaßnahmen im Beleuchtungsbereich, Sanierung WC-Anlagen	564.000
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium	Sanierung Schulhof Sanierung WC-Anlagen Netzwerkausbau	1.254.000
Leibniz-Gymnasium	Sanierung WC-Anlagen Dachsanierungen Netzwerkausbau	1.242.000
Ostschule	Sanierung WC-Anlagen	275.000
	GESAMT	3.825.000

Nach Mitteilung des Finanzministeriums des Landes RLP vom 31.10.2019 ist eine Förderung jedoch nur noch möglich, wenn entsprechende Antragsunterlagen bis zum 30. Juni 2020 eingereicht werden. Da nach Einschätzung des Gebäudemanagements nicht alle Maßnahmen bis zum 30.06.2020 soweit geplant werden können, um fristgerecht einen Förderantrag zu stellen, wird eine Teilmaßnahme gestrichen und zwei weitere werden mit geringerem Umfang geplant. Um das vollständige Fördervolumen auszuschöpfen wird eine neue Teilmaßnahme aufgenommen. Außerdem zeichnen sich anhand erster Planunterlagen bereits Kostensteigerungen bei den bisher geplanten Maßnahmen der Liste ab.

Die Verwaltung hat insbesondere unter dem Gesichtspunkt der zeitlichen Umsetzbarkeit die aussichtsreichsten Einzelmaßnahmen geprüft und schlägt folgende Anpassung vor:

Maßnahme:	Beschreibung:	Investitionssumme
Grundschule Gimmeldingen	Energet. Sanierung inkl. Fenstererneuerung Austausch der Elektroinstallationen Sanierung WC-Anlagen Decken – und Fassadendämmung	783.000
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	Energieeinsparmaßnahmen im Beleuchtungsbereich <i>Sanierung WC-Anlagen (Teilausbau)</i>	367.000
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium	Sanierung Schulhof Netzwerkausbau <i>Erneuerung Blitzschutz</i>	1.169.000
Leibniz-Gymnasium	Dachsanierungen <i>Sanierung WC-Anlagen (Teilausbau)</i> Netzwerkausbau	1.146.000
Ostschule	Sanierung WC-Anlagen	360.000
	GESAMT	3.825.000

Neustadt an der Weinstraße, 06.12.2019

Oberbürgermeister