

Drucksache Nr.: 033/2020

**Dezernat IV
Federführend: Fachbereich 2
Anlagen:
Az.: 260cl**

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr	27.02.2020	Ö	zur Information
Stadtrat	03.03.2020	Ö	zur Information

Sachstand VRNnextbike – Konkretisierung des Stationskonzeptes

Antrag:

Der Ausschuss für Bau, Planung und Verkehr sowie der Stadtrat nehmen den Sachstandsbericht der Verwaltung zur Kenntnis. Das vorgestellte Stationskonzept wird für die Weiterverarbeitung durch die Verwaltung empfohlen.

Begründung:

Sachstand

Die vertragliche Grundlage für die Projektrealisierung wird vom VRN nach Zusicherung der Fördermittel im Rahmen des Förderprojektes „Digitalisierung der kommunalen Verkehrssysteme“ des BMVI in Kürze erwartet. Sobald diese vorliegt wird sie von der Verwaltung geprüft und für die Unterzeichnung vorbereitet.

Aufgrund des noch nicht vorgelegten Vertragsentwurfs verzögert sich der Projektablauf im Vergleich zur letztmaligen Vorstellung im Stadtrat. Die Verwaltung ist jedoch zuversichtlich, dass eine Umsetzung noch im Sommer 2020 möglich sein sollte.

Stationskonzept

Das Stationskonzept basiert auf dem bereits mit der letzten Stadtratsvorlage im Sommer 2019 vorgestellten Konzept. Es wird in der Sitzung im Einzelnen vorgestellt.

Im Rahmen der Digitalisierung von VRNnextbike werden alle Stationen als Rent-by-App-Stationen mit SmartBikes 2.0 ausgebaut (die ursprüngliche Planung basierte im Wesentlichen auf festen Stationen und ClassicBikes).

Neustadt an der Weinstraße, 31.01.2020

Oberbürgermeister