

Drucksache Nr.: 132/2020

Dezernat IV

Federführend: Abteilung
Gebäudemanagement

Anlagen:

Az.: 151, he

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Stadtrat	02.06.2020	Ö	zur Beschlussfassung

**Beauftragung eines Nachtrages für Heizungsinstallationsarbeiten beim Neubau
Unterkunft für Geflüchtete, Böhlstraße 27-29**

Antrag:

Der Stadtrat möge die Beauftragung eines Nachtrages für Heizungsinstallationsarbeiten an die Firma Haag GmbH, Fassendeichstraße 8, 76829 Landau in Höhe von 51.218,62 € inkl. MwSt. beschließen.

Begründung:

Bei dem Nachtrag handelt es sich um eine Erhöhung der Massen für die Installation von Metall-Kunststoff-Verbundrohr als Heizungsleitung und die damit verbundenen Anschlüsse der Heizkörper. Die von dem beauftragten Planungsbüro für Gebäudetechnik in der ursprünglichen Ausschreibung zum Hauptauftrag kalkulierten Massen sind, nach detaillierterer Planung vor Ort, nicht ausreichend.

Die Arbeiten zu diesem Nachtrag befinden sich, aufgrund der Terminplanungen und Koordinierung mit Arbeiten anderer Gewerke in der Ausführung.

Der im Nachtrag angegebene Einheitspreis des Verbundrohrs entspricht dem Einheitspreis im ursprünglichen Auftrag. Er unterlag somit mit der ursprünglichen Ausschreibung dem Wettbewerb. Die Preise wurden vom Planungsbüro geprüft und hinterfragt. Aufgrund der gleichbleibenden aktuellen Marktsituation ist die Beibehaltung des Einheitspreises bei erhöhten Massen hier angemessen.

Neustadt an der Weinstraße, 13.05.2020

Oberbürgermeister