

Leitprojekt	A-Projekte (neu unter NiA aufgesetzt)			
	Projekt-Nr.	Projekt-Titel*	Projekt-Paten	(Urspr. geplanter) – neu geplanter Start *
LP2: Kostenbewusstsein schaffen – Kosten senken / Erträge steigern.	A2	Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und standardisierte Verfahren zur Investitions-planung einführen	Stefan Ulrich / Hannah Gerdon	(04 20) 10 20
LP3: Interkommunale Zusammenarbeit als Vorreiter fördern.	A6	Konzept zur interkommunalen Zusammenarbeit entwickeln und umsetzen	Anke Priester / Andreas Günther	(04 20) 06 20
LP5: Zukunft Innenstadt und Handel gestalten und umsetzen.	A8	Zukunftskonzept Innenstadt & Handel weiter ausarbeiten und zielgerichtetes Maßnahmenpaket umsetzen	Christian Forsch	(03 20) 10 20
LP6: Verwaltungsprozesse konsequent optimieren und digitalisieren.	A9	Prozesse neu denken	Jochen Dehm / Ramona Hoffmann	(03 20) 10 20
LP8: Die Stadtverwaltung zum attraktiven Arbeitsort mit gesundheitsfördernden & modernen Arbeitsbedingungen entwickeln.	A13	Stellenbewertung und -beschreibung für alle Funktionen systematisch einführen	Sandra Gröschel-Krämer /	(12 20) 10 20
	A17	Flexible, moderne Arbeitszeitmodelle entwickeln und ermöglichen	Sandra Gröschel-Krämer / A. Frübis-Scheuermann	(09 20) 10 20
LP9: Personalentwicklung für alle Mitarbeiter-gruppen einführen und langfristig umsetzen.	A21	Willkommenskonzept für neue Mitarbeiter und für Kollegen bei Arbeitsplatzwechsel zur Umsetzung bringen	Martin Ulmer	(03 20) 10 20
LP10: Führungskultur & abteilungs-übergreifende Zusammen-arbeit erlebbar verbessern.	A22	Führungskräfte-Entwicklung neu aufsetzen – zukunftsfähige Auswahl und langfristige Weiterbildung der Führungskräfte	Martin Ulmer / Sandra Gröschel-Krämer	(08 20) 10 20
LP12: Profil Demokratiestadt schärfen.	A24	Gesamtkonzept „Demokratiestadt“ entwickeln und umsetzen (inkl. Konzept & Durchführung eines Demokratiefestes) – mit Beteiligung von Stadtrat, Gremien, Bürgern & Partnern	Marting Franck (R. Hess) / Rolf Müller	(09 20) 10 20
	B10	Wie ein A-Projekt zu behandeln: Neustadt als Ausbildungszentrale für „Building Conversation“ etablieren	Rolf Müller (R. Hess)	(01 20) 10 20
LP13: Fachübergreifendes Stadtmarketing etablieren - „Marke Neustadt“ entwickeln und platzieren.	A25	Gesamtkonzept „Fachübergreifendes Stadtmarketing“ erarbeiten und umsetzen	Andrea Doll / Tobias Grauheding (R. Hess)	(03 20) 10 20
	A26	Gesamtkonzept für proaktive Presse- und Öffentlichkeitsarbeit entwickeln und umsetzen	Andrea Doll / Tobias Grauheding (R. Hess)	(03 20) 10 20
	A27	Ganzjähriges gemeinsames Veranstaltungskonzept erstellen und umsetzen	Andrea Doll/ Rolf Müller	(03 20) 10 20
LP21: Bürgerschaftliches Engagement aktiv unterstützen und koordinieren.	A37	Ehrenamtskonzept erarbeiten und umsetzen	Ramona Hoffmann	(03 20) 10 20
LP 24: Für eine ansprechendes & sauberes Stadtbild sorgen und Biodiversität fördern.	A38	„Saubere Stadt & optisch ansprech-endes Stadtbild“ u. „Verbesserung der Aufenthaltsqualität“ – Konzepte entwickeln und umsetzen	Oliver Immig / Waltraud Blarr	(04 20) 10 20

* Projekte , die nicht ausschließlich verwaltungsinternen Bezug haben, benötigen - in erweiterten Projektteams - die Zusammenarbeit mit Vertretern des Stadtrates und der jeweils fachkompetenten Gremien sowie mit Repräsentanten aus den betroffenen Interessensgruppen / Expertenkreisen.

** Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war eine Neuplanung der Projekt-Starttermine erforderlich. 15 A-Projekte sollen in jedem Fall in 2020 noch starten. Für alle weiteren A-Projekte wird es im III. Q. 2020 mit den jeweiligen Projektteams ein Orientierungsgespräch geben, in dem u.a. die ab 2021 geplanten Projektstarts auf Machbarkeit überprüft werden.

Leitprojekt (Handlungsfelder „Finanzen“, „Wirtschaftsfreundlichkeit“, „Organisation & Prozesse“, „Führung, Zusammenarbeit / Arbeitsaplatz Stadtverwaltung“)	A-Projekte (neu unter NiA aufgesetzt)		
	Projekt-Nr.	Projekt-Titel*	(Ursprl geplanter) – neu geplanter Start *
LP1: Durch neu entwickelte Gewerbeflächen den Wirtschaftsstandort Neustadt konkurrenzfähig machen.	A1	Co-Working in Neustadt weiter etablieren	(01 21) 01 21
LP2: Kostenbewusstsein schaffen – Kosten senken / Erträge steigern.	A3	Fördermittelmanagement optimieren	(2021) 2021
LP4: Wirtschaftsfreundlichkeit in der Verwaltung spürbar stärken.	A7	Verwaltungsvorgänge, die die Wirtschaft betreffen, analysieren (Stärken & Schwächen) u. Verbesserungsmaßnahmen ableiten	(10 20) 10 21
LP6: Verwaltungsprozesse konsequent optimieren und digitalisieren.	A10	E-Government einführen – „Digitales Rathaus“	(09 20) 05 21
LP7: Kommunikationsprozesse nach innen und außen professionell gestalten.	A11	Wissensmanagement einführen – Wissensaustausch fördern	(06 20) 03 21
	A12	Serviceorientierte Kommunikation mit Bürger & Unternehmen verbessern – Fachübergreifende Zusammenarbeit aktivieren	(04 20) 01 21
LP8: Die Stadtverwaltung zum attraktiven Arbeitsort mit gesundheitsfördernden & modernen Arbeitsbedingungen entwickeln.	A14	Gesundheitsmanagement weiterentwickeln und einführen	(04 20) 05 21
	A15	Modern Work Konzept entwickeln und einführen	(03 21) 2021
	A18	Innovatives Personal-Marketing / Zeitgemäße Personal- bzw. Fachkräfte-Gewinnung etablieren	(07 21) 07 21
LP9: Personalentwicklung für alle Mitarbeitergruppen einführen und langfristig umsetzen.	A19	Fortbildungskonzept weiterentwickeln und neu ausrichten	(09 20) 03 21
	A20	Zeitgemäße Talenterkennung einführen	(09 20) 09 21

* Projekte, die nicht ausschließlich verwaltungsinternen Bezug haben, benötigen - in erweiterten Projektteams - die Zusammenarbeit mit Vertretern des Stadtrates und der jeweils fachkompetenten Gremien sowie mit Repräsentanten aus den betroffenen Interessensgruppen / Expertenkreisen.

** Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war eine Neuplanung der Projekt-Starttermine erforderlich. 15 A-Projekte sollen in jedem Fall in 2020 noch starten. Für alle weiteren A-Projekte wird es im III. Q. 2020 mit den jeweiligen Projektteams ein Orientierungsgespräch geben, in dem u.a. die ab 2021 geplanten Projektstarts auf Machbarkeit überprüft werden.

Leitprojekt (Handlungsfeld „unsere Dienstleistungen“)**)	A-Projekte (neu unter NiA aufgesetzt)		
	Projekt-Nr.	Projekt-Titel*	(Ursprl.geplanter) neu geplanter Start*
LP11: Tourismus Neustadt weiter-entwickeln und strategisch neu ausrichten.	A23	Weinkultur in Innenstadt fördern und Weindörfer stärken – mit Beteiligung von Stadtrat, Gremien, Bürgern & Partnern	(03 20) 03 21
LP14: Neustadts Bildungslandschaft gemeinsam gestalten.	A28	Hochschulstandort Neustadt ausbauen – mit Beteiligung von Stadtrat, Gremien, Bürgern & Partnern	03 21
LP16: Attraktive Kinderbetreuungsplätze in ausreichender Anzahl bereitstellen	A29	Qualitative Weiterentwicklung des Betreuungsangebotes in KiTas	(03 20) 03 21
LP18: Lebenswerte Stadt mit Kultur-, Sport-, Freizeitangeboten für alle Zielgruppen.	A30	Kulturangebot unter Beteiligung von Kulturausschuss, Stadtrat, Bürgern & Partnern überprüfen und Vorschlag für Neuausrichtung erarbeiten	(03 20) 02 21
	A31	Sport- und Freizeitangebot unter Beteiligung von Stadtrat, Gremien, Bürgern & Partnern überprüfen und Vorschlag für Neuausrichtung erarbeiten	(06 21) 06 21
	A32	Zukunftskonzept Museum / Archiv erarbeiten und umsetzen	(03 21) 06 21
LP19: Innerörtlichen und bezahlbaren Wohnraum schaffen.	A33	Prüfung der Aufnahme einer Sozialwohnungsquote in künftige Bebauungspläne (nach notwendigem Stadtratsbeschluss)	(2021) 11 21
LP20: Bürgern/innen durch professionelle Beteiligungs-formate ermöglichen, sich in Entwicklungs- und Entscheidungsprozesse einzubringen.	A36	Zukunftsfähiges Beteiligungskonzept erstellen & umsetzen (inkl. Der Teilprojekte „Beteiligungsrat“, „zielgruppenspezifische Planung eines Bebauungsplanes“, „jährliche zentrale Bürgerversammlung“)	(03 21) 09 21

* Projekte , die nicht ausschließlich verwaltungsinternen Bezug haben, benötigen - in erweiterten Projektteams - die Zusammenarbeit mit Vertretern des Stadtrates und der jeweils fachkompetenten Gremien sowie mit Repräsentanten aus den betroffenen Interessensgruppen / Expertenkreisen.

** Wegen der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie war eine Neuplanung der Projekt-Starttermine erforderlich. 15 A-Projekte sollen in jedem Fall in 2020 noch starten. Für alle weiteren A-Projekte wird es im III. Q. 2020 mit den jeweiligen Projektteams ein Orientierungsgespräch geben, in dem u.a. die ab 2021 geplanten Projektstarts auf Machbarkeit überprüft werden.