

Drucksache Nr.: 123/2021

**Dezernat I
Federführend: Informationstechnik
Anlagen:
Az.:**

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Stadtrat	27.04.2021	Ö	zur Beschlussfassung

Erweiterung der Aufträge für den WLAN-Ausbau im Rahmen des Digital Pakts in der BBS und der Grundschule Gimmeldingen

Antrag:

Der Stadtrat möge beschließen:

Die Verwaltung wird beauftragt, den bereits mit der Firma The Cloud Networks Germany GmbH geschlossenen Vertrag über die flächendeckende Installation von LAN und WLAN an den Schulen über 1.629 Mio € auf 1.833 Mio € zu erweitern.

Begründung:

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 03.11.2020 beschlossen, dass die Firma The Cloud Networks Germany GmbH im Rahmen des Digital Paktes an allen Neustadter Schulen ein flächendeckendes WLAN aufbauen wird. Die Gesamtkosten hierfür betragen 1.629 Mio €.

Beim Ausbau der BBS und der Grundschule Gimmeldingen hat sich gezeigt, dass bei der Angebotserstellung Bereiche der Schulen vom Anbieter vergessen wurden und deswegen die Anzahl der angebotenen Geräte (WLAN-AP und Netzwerkverteiler) nicht ausreichen wird.

Wir möchten aus diesem Grund für beide Schulen nachträglich noch zwei Aufträge über die Mehraufwände erteilen, damit auch diese beiden Schulen komplett ausgebaut werden können.

Mehrkosten Grundschule Gimmeldingen: 29.256,00€ inkl. MWST
Mehrkosten BBS: 174.777,00€ inkl. MWST

Damit ergibt sich die folgende Kostenverteilung:

Name der Schule	Zahlen im Beschluss Schulträgereausschuss und Hauptausschuss vom 27.10.2020	1. Nachtrag
	Summe	Summe inkl. Nachtrag
GS August-Becker-Schule	89.252,00 €	89.252,00 €
GS Brüder-Grimm-Schule	45.996,00 €	45.996,00 €
GS Dr.-Albert-Fink-Schule	70.774,00 €	70.774,00 €
GS Eichendorff-Schule	102.180,00 €	102.180,00 €
GS Gimmeldingen	40.776,00 €	70.032,00 €
GS Hans-Geiger-Schule	37.762,00 €	37.762,00 €
GS Heinz-Sielmann-Schule	80.555,00 €	80.555,00 €
GS Michael-Ende-Schule	36.356,00 €	36.356,00 €
GS Mußbach	51.057,00 €	51.057,00 €
GS Ostschule	75.528,00 €	75.528,00 €
GS Schöntalschule	54.656,00 €	54.656,00 €
GS Schule am Storchennest	61.252,00 €	61.252,00 €
RS+ Georg-von-Neumayer	100.149,00 €	100.149,00 €
RS+ Georg-von-Neumayer (Sporthalle)	26.391,00 €	26.391,00 €
Käthe-Kollwitz-Gymnasium	141.970,00 €	141.970,00 €
Kurfürst-Ruprecht-Gymnasium	108.243,00 €	108.243,00 €
Leibnitz-Gymnasium	211.543,00 €	211.543,00 €
FS Schubert Schule	68.040,00 €	68.040,00 €
BBS Neustadt	226.935,00 €	401.712,00 €
	1.629.415,00 €	1.833.448,68 €
	Mehraufwände	204.033,68 €

Da wir im DigitalPakt inkl. Eigenanteil ca. 3,3 Mio € zur Verfügung haben, bleiben wir trotz dieser Mehraufwände noch im Gesamtbudget und können, wie geplant im nächsten Jahr, in einer zweiten Ausbaustufe an die Ausstattung mit digitalen Präsentationsgeräten gehen.

Neustadt an der Weinstraße, 13.04.2021

Oberbürgermeister