

Drucksache Nr.: 237/2023

Dezernat IV
Federführend: Tiefbau
Anlagen:
Az.: 240 kbo

Beratungsfolge	Termin	Status	Behandlung
Hauptausschuss	13.07.2023	Ö	zur Beschlussfassung

Ausbau der Haardter Straße hier Nachtragsangebot zur Mauersanierung „Am Rosengarten,,

Antrag:

Der Hauptausschuss der Stadt Neustadt an der Weinstraße möge beschließt, den Auftrag zum Nachtrag zur Mauersanierung „Am Rosengarten“ an die Fa. Gerst Bau GmbH & Co. KG, zu vergeben.

Begründung:

Im Hauptangebot wurde die partielle Sanierung der Sandsteinmauer im Leistungsverzeichnis bereits bepreist und angeboten. Die Sanierungsarbeiten sollten entsprechend durchgeführt werden. Beim Rückbau des Oberflächenbelags entlang der Sandsteinmauer wurde festgestellt, dass die Sandsteinmauer eine unzureichende Gründung aufweist und über die komplette Länge nicht standsicher ist. Somit ist es erforderlich die Sandsteinmauer über die komplette Länge abzubauen, neu zu gründen und wieder mit möglichst den vorhandenen Steinen aufzubauen, um die Verkehrssicherheit herzustellen.

Die Kosten für die Leistungen sind zusätzliche Kosten nach VOB-B.

Ein Nachtragsangebot der Fa. Gerst Bau GmbH & Co. KG wurde erarbeitet und eingereicht. Die Kostenkalkulation entspricht den marktüblichen Preisen und weist keine Unstimmigkeiten auf.

Die Kosten für den Nachtrag belaufen sich auf:

71.131,36 € brutto

Das vorliegende Nachtragsangebot ist nach Prüfung zuschlagsfähig, eine Beauftragung wird empfohlen.

Neustadt an der Weinstraße, 28.06.2023

Stefan Ulrich
Bürgermeister