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Überplanmäßige Ausgaben für Umbau und Sanierung des Volkshochschulgebäudes 
 
Antrag: 
 
Der Stadtrat stimmt den überplanmäßigen Ausgaben in Höhe von rd. 990.000 EUR für den 
Umbau und die Sanierung des Volkshochschulgebäudes zu. Diese werden im 
Nachtragshaushalt 2010 bereitgestellt. 
 
 
Begründung: 
 
Bei der Mittelanmeldung zum Haushalt 2010 wurden die Investitionsausgaben für den 
Umbau und die Sanierung des Volkshochschulgebäudes zu niedrig angesetzt. Die Ursache 
hierfür ist die Umstellung von der Kameralistik in die Doppik vom Jahr 2008 auf das Jahr 
2009, weil hierbei keine Haushaltsreste gebildet werden konnten. Es entstehen dadurch 
2010 voraussichtlich überplanmäßige Ausgaben in Höhe von rd. 990.000 EUR, die im 
Nachtragshaushalt veranschlagt werden müssen. 
 
Diesem zusätzlichen Ausgabenansatz stehen auf der Einnahmenseite noch nicht 
veranschlagte Zuschüsse in Höhe von rd. 469.000 EUR gegenüber. 
 
Nach einer neuen Hochrechnung belaufen sich die Gesamtkosten nunmehr auf 
rd. 4.394.000 EUR. 
 
Der Stadtrat hat bereits neben den 3.984.000 EUR  im Rahmen des Nachtragshaushaltes 
2009 und des Haushaltes 2010   260.000 EUR  und  60.000 EUR zusätzlich bewilligt. 
 
Die mit Vorlage vom 24.03.2010 genannten Baukosten von 4.160.000 EUR können nicht 
gehalten werden. Gegenüber den ursprünglich schon bewilligten Gesamtkosten von 
4.304.000 EUR ergibt sich nochmals eine Mehrung von 90.000 EUR. 
 
 
Neustadt an der Weinstraße, 21.04.2010 
 
 
 
Oberbürgermeister 
 


