
Realschule plus - Neustadt - Sanierung mit Teilabriss nach Bedarf Realschule Plus 3,5 Zügig

Zusammenfassung Kosten nach DIN 276

Menge Einheit KKW [€) Summe [€) Summe [€)

100 Grundstück 45.106,81 GF 5,00 € 225.534,05 €

200 Herrichten und Erschließen

200 Herrichten und Erschließen 3.049,96 FBG 5,56 € 16.957,76 €

212 Teilabbruch (Schulgebäude) 37.397,31 BRI 37,07 € 1.386.318,28 €

212 Abbruch Innenausbau/TGA 8.472,10 BGF 44,80 € 379.550,08 €

220 Öffentliche Erschließung 3.049,96 FBG 0,10 € 305,00 €

300 Bauwerk - Baukonstruktionen

310 Baugrube 3.049,96 BGI 12,54 € 38.246,45 €

320 Gründung 847,21 GRF 46,34 € 39.259,71 €

330 Außenwände 3.897,17 AWF * 597,82 € 2.329.803,78 €

zzgl. Außenwand zu Teilabriss 2.000,00 AWF 654,00 € 1.308.000,00 €

340 Innenwände 3.558,28 IWF 432,56 € 1.539.170,46 €

350 Decken 4.998,54 DEF 399,04 € 1.994.617,00 €

360 Dächer 1.186,09 DAF  * 472,82 € 560.808,97 €

370 Baukonstruktive Einbauten 8.472,10 BGF  * 30,99 € 262.550,38 €

390 sonstige Maßnahmen für Bauko 8.472,10 BGF 57,55 € 487.569,36 €

400 Bauwerk - Technische Anlagen

410 Abwasser, Wasser, Gas 8.472,10 BGF 42,19 € 357.437,90 €

420 Wämeversorgungsanlagen 8.472,10 BGF 55,88 € 473.420,95 €

430 Lufttechische Anlagen 8.472,10 BGF 30,24 € 256.196,30 €

440 Starkstromanlagen 8.472,10 BGF 100,54 € 851.784,93 €

450 Fernmeldeanlagen 8.472,10 BGF 40,84 € 346.000,56 €

460 Förderanlagen 8.472,10 BGF 17,45 € 147.838,15 €

470 Nutzerspezifische Anlagen 8.472,10 BGF 45,82 € 388.191,62 €

480 Gebäudeautomation 8.472,10 BGF 18,77 € 159.021,32 €

490 Sonstige Technisch Anlagen 8.472,10 BGF 2,52 € 21.349,69 €

500 Außenanlagen

520 befestigte Flähen 2.500,00 m² 79,43 € 198.575,00 €

530 Baukonstrukionen im Außenanlagen 2.500,00 AF 56,87 € 142.175,00 €

540 Technisch Anlagen im Außenanlagen 2.500,00 AF 53,42 € 133.550,00 €

550 Einbauten in Außenanlgen 2.500,00 AF 15,16 € 37.900,00 €

570 Pflanz- und Saatflächen 2.500,00 m² 33,39 € 83.475,00 €

590 Sonstige Außenanlagen 2.500,00 AF 3,14 € 7.850,00 €

600 Ausstattung und Kunstwerke

610 Ausstattung 8.472,10 BGF 152,48 € 1.291.810,55 €

700 Baunebenkosten 8.472,10 BGF 318,44 € 2.697.818,26 €

Gesamtkosten 18.163.086,50 €

BGF Gesamt mit Regionalfaktor  1,001 18.181.249,59 €

Preistand heute 115,7 Quartal 04/2019 - von 104,0 1/17 20.226.640,17 €

Kostengruppe

Daten: BKI Kostenplanung S1 - Sonderband Schulen - 01.2017 Kostenstand: 1.Quartal 2017, DIN 276 /

            zzgl. Außenwand zu Teilabriss nach BKI Kostenplanung 2020 - Gebäude Neubau 

Anlage 2



371 Allgemeine Einbauten

372 Besondere Einbauten

379 Baukonstruktive Einbauten, sonstiges

370 Baukonstruktive Einbauten


