Zeitplanung

1. Bewerbungsverfahren
Einreichung der

3. Wetthewerb

Bewerbungsunterlagen bis Zuschlag Vorbereitung, EU-weite Auslobung
15.10.2020 der Landes- und Durchfthrung des Landschafts-
regierung an architektonischen Wettbewerbs

Verlangerung der Bewerbungs-  eine Stadt

(5 Monate)

phase aufgrund der Corona- bis 01.04.2022

pandemie bis 15.10.2021

2022

Gesamtkonzeption, Fachplanungen,
Genehmigungen (2 Monate) bis
08/2023

2. Gesellschaftsgriindung
Grindung der Durchfiihrungsgesellschaft
10/2022

Werkplanung,

Ausschreibungen

bis 02/2024

2024

Wettbewerb
Preisgericht Entscheidung
12/2022

2023

4. Planung
Planungsbeginn ab 01/2022

5. Bauphase

Tiefbau, Versergungsanlagen, Bauwerke,
landschaftsgartnerische und gartnerische
Arbeiten, Baubeginn

ab 08/2024

2025

2026

Vergabe nach gultigem Vergaberecht
zur Ausflhrung in Losen bis 05/2024

6. Ausstellungszeit
Landesgartenschau

Bauphase (32 Monate)
bis 03/2027

(6 Monate) 04/2027-10/2027

LANDESGARTEN
SCHAU 2027
NEUSTADT

BNDER NEINSTANSSE

7. Rlickbau
(2 Monate)
bis 12/2027

LANDESGARTEN
SCHAU 2027

NEUSTADT

ANDERWEIRSTRASSE



