Anlage zu DS 322/2019

EIGENBETRIEB STADTENTSORGUNG NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE

ESN - Talstraße 148 - 67434 Neustadt an der Weinstraße

Fachbereich Ordnung, Umwelt und Bürgerdienste
Abt. Landwirtschaft und Umwelt
Herrn Thomas Baldermann
Hindenburgstraße 9 a
67433 Neustadt an der Weinstraße

Stadtverwaltung
Neustadt a. d. Weinstraße
25. Sep. 2019
Umwelt-, Naturschutz- und Landwirtschaftsabt.
23.09.2019

Abteilung:
Rechnungswesen

Zimmer 22

Marion Reber
Telefon: 06321 9372-15
Telefax: 06321 9372-48
marion.reber@esn-nw.de

info@esn-nw.de
www.neustadt-weinstrasse.de

Unsere Anschrift:

Talstraße 148

info@esn-nw.de
www.neustadt.eu

Öffnungszeiten ESN:

Montag	08:30-12:00 Uhr
Dienstag	08:30-12:00 Uhr
Mittwoch	08:30-12:00 Uhr
Donnerstag	14:00-18:00 Uhr
Freitag	08:30-12:00 Uhr

Bankverbindung:
Sparkasse Rhein-Haardt

IBAN:
DE10 5465 1240 0000 4775 70
BIC: MALADE51DKH

Steuernummer: 31/652/0088/1

Kosten für Herstellung eines RHB im BP Gebiet Gimmeldinger Straße

Sehr geehrter Herr Baldermann,

In der Anlage übersenden wir Ihnen eine Liste der vom Eigenbetrieb Stadtentsorgung bezahlten Rechnungen für die Erstellung des obengenannten RHB „Gimmeldinger Straße". Diese Baumaßnahme ist nun beendet.

Es fällt ein Betrag in Höhe von **123.804,81 €** an.

Bitte geben Sie bei der Überweisung folgenden Verwendungszweck an:
325500/08524.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an Frau Stoner, Tel.: 06321/9372-24.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag
Marion Reber

Anlage

Retentionsbecken

Baumaßnahme: Neubaugebiet Gimmeldinger Straße Konto Nr.: 08524

Rechnung Datum	Firma	Arbeiten	Gepr. Rechnungssumme	Bemerkungen
10.03.16	IGR AG	Entwurfsplanung 1 AZ	4.900,00	
16.11.16	SGD Süd	Einleiteerlaubnis	1.406,05	?
01.12.16	Höllgartner M.	Artenschutzprüfung	1.067,43	
21.02.17	IBES Baugrund	Baugrundgutachten	1.263,78	
03.04.17	Schenck Ing.	Erdstatische Berechnung	5.071,05	
20.09.17	Schweikart+Vatter	Aufmaß Baumbestand	595,00	
09.01.18	IBES Baugrund	Baugrunderkundung	1.319,47	
06.06.18	IGR AG	Schlussrechn. Entwurfspl.	1.211,49	
05.07.17	Geist	1. AZ	61.626,91	
18.08.17	"	2. AZ	37.811,82	
22.12.17	"	Schlussrechnung	123.069,58	
			239.340,58	
		3%	7.180,28	
			246.522,86	
		Bauh. Vers.	674,73	
			247.197,59	
17.09.19	Geist Pelgen	Schlüssel für Schließanlage	412,03	
			247.609,62	